



**LAPORAN
INFOGRAFIS
MONITORING PBJ**
dalam angka

268 PAKET
MASUK
DENGAN METODE
E-TENDERING

SELESAI 262
PROSES 5
DIKEMBALIKAN 1



SELESAI PROSES TENDER/SELEKSI

220 Paket

pekerjaan
konstruksi

+ 12



27 Paket

Jasa
Konsultansi



5 Paket

Jasa
Lainnya



10 Paket

Pengadaan
Barang

+ 1



**penghematan atas
pagu anggaran
Rp. 29.097.866.347,53**
▲ 6,85 %

Monitoring LPSE atas penyelenggaraan Pengadaan
Barang dan Jasa :

- 9 Pelaku Usaha diverifikasi dan berhasil di agregasikan
- 3 Kali dilakukan persetujuan perubahan jadwal Tender
- 5 Kali penanganan penyedia lupa kata sandi





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat 75576. Telepon (0545) 4043841 – 4043704
Fax (0545) 4043843. Website : www.kutai Barat kab.go.id

SENDAWAR

**LAPORAN MONITORING PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEGIATAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
(UKPBJ)
PER-4 OKTOBER TAHUN 2021**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel maka bersama ini kami sampaikan laporan monitoring pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ Kab. Kutai Barat khusus melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Kutai Barat, yaitu sebagai berikut :

1. Prognosis Perkiraan Pengajuan SP2D-LS

BULAN	Estimasi Jumlah Realisasi Pengeluaran Uang Muka	Nilai Tagihan Pembayaran Bulanan	Nilai Tagihan Atas Sisa Pembayaran Paket Selesai Terlaksana	Akumulasi Perkiraan Pengajuan SP2D-LS
Januari	-	286.750.000,00	-	286.750.000,00
Februari	-	286.750.000,00	-	286.750.000,00
Maret	-	286.750.000,00	-	286.750.000,00
April	-	286.750.000,00	-	286.750.000,00
Mei	25.425.817.917,00	286.750.000,00	-	25.712.567.917,00
Juni	64.632.067.346,60	286.750.000,00	3.156.345.700,00	68.075.163.046,60
Juli	15.361.264.623,90	286.750.000,00	13.544.360.735,00	29.192.375.358,90
Agustus	2.719.659.666,00	286.750.000,00	16.054.328.819,40	19.060.738.485,40
September	4.311.289.470,00	286.750.000,00	82.627.574.250,00	87.225.613.720,00
Oktober	-	286.750.000,00	86.999.127.652,10	87.285.877.652,10
November	-	286.750.000,00	102.177.733.635,00	102.464.483.635,00
Desember	-	286.750.000,00	18.694.019.390,00	18.980.769.390,00
JUMLAH	112.450.099.023,50	3.441.000.000,00	323.253.490.181,50	439.144.589.205,00

Asumsi Prognosis :

- Pembayaran SP2D-LS diusulkan pada uang muka dan penyelesaian pekerjaan saja (proses ditengahnya tidak diperhitungkan).
- Tidak memperhitungkan potensi pekerjaan tambah kurang.
- Tidak memperhitungkan pengadaan lainnya yang tidak melalui Pokja Pemilihan/UKPBJ (rekapitulasi data diatas dari metode pengadaan E-Tendering dan Penunjukan langsung).



Grafik Prognosis Perkiraan Pengajuan SP2D-LS

2. Realisasi Pelayanan Paket pada OPD per 4 Oktober 2021

No.	Nama OPD	Paket Tender dan Seleksi				Keterangan
		Target	Paket Masuk	Sisa Paket	Bobot	
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	3	-	100%	
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4	-	4	0%	
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3	3	-	100%	Paket Konsolidasi -Bagian Umum SETKAB -Badan Pendapatan Daerah -RSUD HIS
4	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	2	2	-	100%	
5	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	1	1	-	100%	Paket Konsolidasi -Bagian Umum SETKAB -Badan Pendapatan Daerah -RSUD HIS
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2	2	-	100%	Paket Konsolidasi - Belanja Alat/Bahan - Penyediaan Bahan Pencetakan KTP EL dan KIA
7	DINAS KESEHATAN	17	11	6	65%	
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	-	1	0%	
9	DINAS PARIWISATA UPT TAMAN BUDAYA SENDAWAR	1	-	1	0%	

No.	Nama OPD	Paket Tender dan Seleksi				Keterangan
		Target	Paket Masuk	Sisa Paket	Bobot	
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	171	166	5	97%	
12	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1	1	-	100%	1 paket dibatalkan
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50	50	-	100%	
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2	2	-	100%	
15	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	-	1	0%	
16	DINAS PERHUBUNGAN	1	1	-	100%	
17	DINAS PERHUBUNGAN UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	1	1	-	100%	
18	DINAS PERIKANAN	2	2	-	100%	
19	DINAS PERTANIAN	12	9	3	75%	
20	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2	2	-	100%	
21	DINAS PUPR UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	7	7	-	100%	
22	RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR	4	4	-	100%	Paket Konsolidasi -Bagian Umum SETKAB -Badan Pendapatan Daerah -RSUD HIS
23	SEKRETARIAT DPRD	1	1	-	100%	
	JUMLAH	289	268	21	93%	

3. Realisasi Kontrak paket tender/seleksi menurut jenis pekerjaan per 4 Oktober 2021

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Paket
1	Pekerjaan Konstruksi	220
2	Pengadaan Barang	10
3	Jasa Konsultasi Badan Usaha	27
4	Jasa Lainnya	5
	JUMLAH	262




Diagram Realisasi Kontrak Menurut Jenis Pekerjaan

4. Perkiraan Realisasi Pengajuan SP2D-LS paket tender/seleksi

No.	Bulan	Mulai Kontrak	Selesai Kontrak	Estimasi Jumlah Realisasi Pengeluaran Uang Muka	Nilai Tagihan Atas Sisa Pembayaran dan Paket Selesai Terlaksana (Periode Bulanan)	Akumulasi Perkiraan Pengajuan SP2D-LS
1.	Januari	4	-	-	237.567.557,01	237.567.557,01
2.	Februari	-	-	-	237.567.557,01	237.567.557,01
3.	Maret	-	-	-	237.567.557,01	237.567.557,01
4.	April	-	-	-	237.567.557,01	237.567.557,01
5.	Mei	12	-	11.521.319.996,58	237.567.557,01	11.758.887.553,59
6.	Juni	57	-	21.564.963.521,03	237.567.557,01	21.802.531.078,04
7.	Juli	124	3	46.390.233.594,33	626.437.863,01	47.016.671.457,34
8.	Agustus	48	8	14.737.972.771,38	2.805.246.014,21	17.543.218.785,59
9.	September	12	41	2.589.002.015,74	15.058.659.213,48	17.647.661.229,22
10.	Oktober	5	87	3.354.948.035,33	56.798.554.699,66	60.153.502.734,98
11.	November	-	70	-	98.426.635.838,81	98.426.635.838,81
12.	Desember	-	53	-	120.551.063.151,85	120.551.063.151,85
	JUMLAH	262	262	100.158.439.934,38	295.692.002.123,09	395.850.442.057,47

5. Penghematan atas pagu anggaran paket tender/seleksi per 1 September 2021

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Pagu Anggaran	Nilai Kontrak
1	Pekerjaan Konstruksi	401.264.407.610,00	374.949.202.372,32
2	Pengadaan Barang	6.390.949.622,00	5.842.627.056,00
3	Jasa Konsultansi Badan Usaha	11.851.951.173,00	10.217.236.445,00
4	Jasa Lainnya	5.441.000.000,00	4.841.376.184,15
	JUMLAH	424.948.308.405,00	395.850.442.057,47

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penghematan Anggaran atas Pagu Anggaran (Rp)
1	Pekerjaan Konstruksi	26.315.205.237,68
2	Pengadaan Barang	548.322.566,00
3	Jasa Konsultansi Badan Usaha	1.634.714.728,00
4	Jasa Lainnya	599.623.815,85
	JUMLAH	29.097.866.347,53




Grafik Penghematan atas Pagu Anggaran

6. Monitoring LPSE atas penyelenggaraan Pengadaan Barang dan jasa adalah sebagai berikut:
- 9 Pelaku Usaha diverifikasi dan berhasil diagregasikan
 - 3 kali dilakukan persetujuan perubahan jadwal tender.
 - 5 kali penanganan penyedia lupa kata sandi.

Demikian Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa Per- 4 Oktober Tahun 2021 ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sendawar, 4 Oktober 2021
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat


LEONARD YUDIARTO, SE
NIP. 19780615 200212 1 008