



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat 75576. Telepon (0545) 4043841 – 4043704
Fax (0545) 4043843. Website : www.kutaibaratkab.go.id

SENDAWAR

**LAPORAN MONITORING PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEGIATAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
(UKPBJ)
PER-10 MEI 2022**


Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel maka bersama ini kami sampaikan laporan monitoring pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ Kab. Kutai Barat khusus melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Kutai Barat, yaitu sebagai berikut :

1. Prognosis Perkiraan Pengajuan SP2D-LS

BULAN	Estimasi Jumlah Realisasi Pengeluaran Uang Muka	Nilai Tagihan Pembayaran Bulanan	Nilai Tagihan Atas Sisa Pembayaran Paket Selesai Terlaksana	Akumulasi Perkiraan Pengajuan SP2D-LS
Januari	-	54.444.370,42	-	54.444.370,42
Februari	-	54.444.370,42	-	54.444.370,42
Maret	8.881.125.750,00	54.444.370,42	-	8.935.570.120,42
April	66.664.593.217,20	54.444.370,42	501.793.340,00	67.220.830.927,62
Mei	12.337.968.167,10	54.444.370,42	3.865.108.740,70	16.257.521.278,22
Juni	3.661.709.730,00	54.444.370,42	2.917.051.170,60	6.633.205.271,02
Juli	927.721.821,00	54.444.370,42	13.971.389.101,50	14.953.555.292,92
Agustus	267.389.737,50	54.444.370,42	18.027.686.709,00	18.349.520.816,92
September	-	54.444.370,42	43.659.617.120,00	43.714.061.490,42
Oktober	-	54.444.370,42	50.492.680.155,40	50.547.124.525,82
November	-	54.444.370,42	40.938.996.800,50	40.993.441.170,92
Desember	-	54.444.370,42	54.167.186.268,50	54.221.630.638,92
JUMLAH	92.740.508.422,80	653.332.445,00	228.541.509.406,20	321.935.350.274,00

Asumsi Prognosis :

- Pembayaran SP2D-LS diusulkan pada uang muka dan penyelesaian pekerjaan saja (proses ditengahnya tidak diperhitungkan).
- Tidak memperhitungkan potensi pekerjaan tambah kurang.
- Tidak memperhitungkan pengadaan lainnya yang tidak melalui Pokja Pemilihan/UKPBJ (rekapitulasi data diatas dari metode pengadaan E-Tendering dan Penunjukan langsung).



Grafik Prognosis Perkiraan Pengajuan SP2D-LS

2. Realisasi Pelayanan Paket pada OPD

No.	Nama OPD	Paket Tender dan Seleksi				Keterangan
		Target	Paket Masuk	Sisa Paket	Bobot	
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	1	-	100%	
2	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	2	-	2	0%	
3	DINAS KESEHATAN	17	2	15	12%	
4	DINAS PARIWISATA	3	-	3	0%	
5	DINAS PEKERJAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	156	69	87	44%	
6	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1	1	-	100%	
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	26	1	25	4%	
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3	3	-	100%	

No.	Nama OPD	Paket Tender dan Seleksi				Keterangan
		Target	Paket Masuk	Sisa Paket	Bobot	
9	DINAS PERHUBUNGAN	1	-	1	0%	
10	DINAS PERIKANAN	3	-	3	0%	
11	DINAS PERTANIAN	13	1	12	8%	
12	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2	-	2	0%	
13	RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR	1	-	1	0%	
14	SEKRETARIAT DAERAH	1	-	1	0%	
15	UPT. AGROBISNIS PERTANIAN EMPAS	1	-	1	0%	
JUMLAH		230	78	152	34%	

3. Realisasi Kontrak paket tender/seleksi menurut jenis pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Paket
1	Pekerjaan Konstruksi	12
2	Pengadaan Barang	1
3	Jasa Konsultansi Badan Usaha	7
4	Jasa Lainnya	-
JUMLAH		20

4. Perkiraan Realisasi Pengajuan SP2D-LS paket tender/seleksi

No.	Bulan	Mulai Kontrak	Selesai Kontrak	Estimasi Jumlah Realisasi Pengeluaran Uang Muka	Nilai Tagihan Atas Sisa Pembayaran dan Paket Selesai Terlaksana (Periode Bulanan)	Akumulasi Perkiraan Pengajuan SP2D-LS
1.	Januari	-	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-	-
3.	Maret	2	-	1.036.068.300,00	-	-
4.	April	8	-	1.128.343.220,31	-	-
5.	Mei	10	-	8.584.836.985,97	-	-
6.	Juni	-	-	-	-	-
7.	Juli	-	2	-	-	992.613.300,00
8.	Agustus	-	4	-	-	2.927.171.548,95
9.	September	-	3	-	-	3.278.810.784,80
10.	Oktober	-	7	-	-	2.878.910.883,02
11.	November	-	3	-	-	11.030.173.932,39
12.	Desember	-	1	-	-	4.789.959.398,82
	JUMLAH	20	20	10.749.248.506,28	-	25.897.639.847,99

5. Penghematan atas pagu anggaran dan harga perkiraan sendiri (HPS)

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Pagu Anggaran	Jumlah HPS	Nilai Kontrak
1	Pekerjaan Konstruksi	41.527.978.400,00	41.523.177.277,68	33.729.700.391,77
2	Pengadaan Barang	967.000.000,00	965.690.000,00	816.060.000,00
3	Jasa Konsultansi Badan Usaha	2.281.985.000,00	2.281.517.954,25	2.101.127.962,50
4	Jasa Lainnya	-	-	-
	JUMLAH	44.776.963.400,00	44.770.385.231,93	36.646.888.354,27

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penghematan Anggaran atas Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Penghematan Anggaran atas HPS (Rp)
1	Pekerjaan Konstruksi	7.798.278.008,23	7.793.476.885,91
2	Pengadaan Barang	150.940.000,00	149.630.000,00
3	Jasa Konsultasi Badan Usaha	180.857.037,50	180.389.991,75
4	Jasa Lainnya	-	-
	JUMLAH	8.130.075.045,73	8.123.496.877,66

6. Nama Perusahaan dan Direktur Pemenang Tender/Seleksi

No.	Nama Paket Pekerjaan	Nama Penyedia	Penanggung Jawab (Penyedia)
1	Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kutai Barat	CV. GINA BAHTERA SANJAYA	Widi Candra Bahtera
2	Penyusunan SID dan DED Jaringan Irigasi Kampung Muara Leban kecamatan Long Iram Daerah irigasi Meladuk Yek	CV. PATOYA INDAH	Vincentius Wijaya, ST
3	Pengadaan Ternak Sapi Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	CV. KAKA FARM	Nanang Wibowo
4	Jasa Konsultasi Penyusunan RDTR dan KLHS Kecamatan Bongan	PT. ALOCITA MANDIRI	Iskandar Zulkarnaen, SE
5	Pengawasan Pembangunan Jembatan Blusuh Kampung Muhur Kecamatan Siluq Ngurai	CV. Wawinta Konsultan	Ir. Tasmawardi
6	Pengawasan Peningkatan Jalan Sp. GBU – Besiq	PT. TEKNIKAL GLOBAL KONSULTAN	JOHANSYAH,ST
7	Pengawasan Pembangunan Turap Gunung Sinto, Kecamatan Linggang Bigung	T. TEKNIKAL GLOBAL KONSULTAN	JOHANSYAH,ST
8	Pengawasan Peningkatan Jalan Lakan Bilem - Intu Lingau	T. TEKNIKAL GLOBAL KONSULTAN	JOHANSYAH,ST
9	Pengawasan Puskesmas UPT Puskesmas Gunung Rampah	CV. Carabiner Engineering Consultant	Agus Wibawa Tjahya Sedjati, ST
10	Pembangunan BPU Benangaq	KONINDO JAYA	Faisal . H
11	Pembangunan Mess Hakim & ASN Pengadilan Negeri Kutai Barat	CV. GRACIELLO ANUGRAH INDAH	Itin
12	Renovasi Lantai Kantor Kejaksaan Negeri Kutai Barat	CV. INDONESIA UTAMA	REZA YUNDA PRAMESHELA
13	Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 001 Barong Tongkok/Busur	cv.rendratama karya	Davit Asmarendra, ST
14	Pembangunan Jembatan Blusuh Kampung Muhur Kecamatan Siluq Ngurai	CV. MITRA ABADI	Surojudin Sumantri

15	Peningkatan Jalan Sp. GBU – Besiq	PT. SURYA MEGA JAYA	SRI ABDIANA
16	Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Sp. Mantar - Kampung Mantar	MAHKOTA ANGGERAJA PERKASA	Maladi Mustamil
17	Peningkatan Jalan Simpang Muara Tokong-Lompat Dahuq	cv. aqila asia konstruksi	Romadhani Azar
18	Peningkatan Jalan Poros - Jl. H. Goos Pry – Bangkang	CV Maju Bersama Sejahtera	Apris Kadir
19	Peningkatan Jalan Sp. Perigiq - Tanjung Jone - Muara Ohong	CV. M. Djaprie	H. SYAMSUDDIN DJAPRIE
20	Peningkatan Jalan Poros- Siram Makmur - Siram Jaya	Budi daya utama	wahyu nugraha

7. RUP yang telah diumumkan s.d 4 April 2022

No.	RUP	Jumlah Paket	Jumlah Anggaran
1	Penyedia	8.505	572.728.640.570,00
2	Swakelola	3.286	1.141.963.748.049,00
3	Penyedia dalam swakelola	1.786	25.074.584.572,00
	JUMLAH	13.577	1.739.766.973.191,00

Demikian Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa Per- 10 Mei Tahun 2022 ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sendawar, 10 Mei 2022
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat


PASKALIS DEDI, S.Farm, A.Pt
NIP. 19791110 200312 1 007