



# LAPORAN INFOGRAFIS MONITORING PBJ

dalam angka



<b>TOTAL PAKET</b>	SELESAI 270 PAKET PROSES 32 PAKET GAGAL/DIEMBALIKAN 1 PAKET	PENGHEMATAN ATAS PAGU ANGGARAN Rp. 29.481.245.428,06
<b>303 PAKET</b> <small>* seluruh paket menggunakan metode E-Tendering</small>		



## Monitoring LPSE atas penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa :

-133 Paket non tender yang terdiri

- 87 Pekerjaan Konstruksi
- 23 Pengadaan Barang
- 23 Jasa Konsultansi

-Pencatatan Non Tender

- 1 Pekerjaan Konstruksi
- 24 Pengadaan Barang
- 7 Jasa Konsultansi
- 5 Jasa Lainnya

-Pencatatan Swakelola sebanyak 18 Paket

-Penyelenggaraan Kegiatan Kubar PeLO (pengadaan Langsung Online) berhasil menjaring pelaku usaha sebanyak 47 dan produk yang sudah tayang sebanyak 383 produk

UKPBJ Kutai Barat bekerja sama dengan PT Brilliant Ecommerce Berjaya (BEB), pemilik Mbizmarket, dalam pemanfaatan marketplace business-to-business (B2B) untuk pengadaan barang dan jasa, melalui program yang dinamakan Kutai Barat Pengadaan Lewat Online yang disingkat "Kubar PeLO"





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat 75576. Telepon (0545) 4043841 – 4043704  
Fax (0545) 4043843. Website : www.kutai Barat kab.go.id

**SENDAWAR**

**LAPORAN MONITORING PENGADAAN BARANG DAN JASA  
KEGIATAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA  
(UKPBJ)  
PER-15 NOVEMBER TAHUN 2021**


Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel maka bersama ini kami sampaikan laporan monitoring pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ Kab. Kutai Barat khusus melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Kutai Barat, yaitu sebagai berikut :

**1. Prognosis Perkiraan Pengajuan SP2D-LS**

BULAN	Estimasi Jumlah Realisasi Pengeluaran Uang Muka	Nilai Tagihan Pembayaran Bulanan	Nilai Tagihan Atas Sisa Pembayaran Paket Selesai Terlaksana	Akumulasi Perkiraan Pengajuan SP2D-LS
Januari	-	286.750.000,00	-	286.750.000,00
Februari	-	286.750.000,00	-	286.750.000,00
Maret	-	286.750.000,00	-	286.750.000,00
April	-	286.750.000,00	-	286.750.000,00
Mei	25.425.817.917,00	286.750.000,00	-	25.712.567.917,00
Juni	64.632.067.346,60	286.750.000,00	3.156.345.700,00	68.075.163.046,60
Juli	15.361.264.623,90	286.750.000,00	14.196.360.735,00	29.844.375.358,90
Agustus	2.719.659.666,00	286.750.000,00	16.054.328.819,40	19.060.738.485,40
September	4.311.289.470,00	286.750.000,00	82.627.574.250,00	87.225.613.720,00
Oktober	-	286.750.000,00	86.999.127.652,10	87.285.877.652,10
November	3.729.747.990,00	286.750.000,00	102.177.733.635,00	106.194.231.625,00
Desember	-	286.750.000,00	53.200.795.900,00	53.487.545.900,00
<b>JUMLAH</b>	<b>116.179.847.013,50</b>	<b>3.441.000.000,00</b>	<b>358.412.266.691,50</b>	<b>478.033.113.705,00</b>

**Asumsi Prognosis :**

- Pembayaran SP2D-LS diusulkan pada uang muka dan penyelesaian pekerjaan saja (proses ditengahnya tidak diperhitungkan).
- Tidak memperhitungkan potensi pekerjaan tambah kurang.
- Tidak memperhitungkan pengadaan lainnya yang tidak melalui Pokja Pemilihan/UKPBJ (rekapitulasi data diatas dari metode pengadaan E-Tendering dan Penunjukan langsung).



Grafik Prognosis Perkiraan Pengajuan SP2D-LS


## 2. Realisasi Pelayanan Paket pada OPD per 15 November 2021

No.	Nama OPD	Paket Tender dan Seleksi				Keterangan
		Target	Paket Masuk	Sisa Paket	Bobot	
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	5	-	100%	
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4	3	1	75%	
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3	3	-	100%	Paket Konsolidasi -Bagian Umum SETKAB -Badan Pendapatan Daerah -RSUD HIS
4	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	2	2	-	100%	
5	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	1	1	-	100%	Paket Konsolidasi -Bagian Umum SETKAB -Badan Pendapatan Daerah -RSUD HIS
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	6	-	100%	Paket Konsolidasi - Belanja Alat/Bahan - Penyediaan Bahan Pencetakan KTP EL dan KIA
7	DINAS KESEHATAN	17	11	6	65%	
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	-	1	0%	
9	DINAS PARIWISATA UPT TAMAN BUDAYA SENDAWAR	1	-	1	0%	

No.	Nama OPD	Paket Tender dan Seleksi				Keterangan
		Target	Paket Masuk	Sisa Paket	Bobot	
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	197	192	5	97%	
11	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1	1	-	100%	1 paket dibatalkan
12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50	50	-	100%	
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2	2	-	100%	
14	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	-	1	0%	
15	DINAS PERHUBUNGAN	1	1	-	100%	
16	DINAS PERHUBUNGAN UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	1	1	-	100%	
17	DINAS PERIKANAN	2	2	-	100%	
18	DINAS PERTANIAN	12	9	3	75%	
19	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2	2	-	100%	
20	DINAS PUPR UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	7	7	-	100%	
21	RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR	4	4	-	100%	Paket Konsolidasi -Bagian Umum SETKAB -Badan Pendapatan Daerah -RSUD HIS
22	SEKRETARIAT DPRD	1	1	-	100%	
	<b>JUMLAH</b>	<b>321</b>	<b>303</b>	<b>18</b>	<b>94%</b>	

### 3. Realisasi Kontrak paket tender/seleksi menurut jenis pekerjaan per 15 November 2021

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Paket
1	Pekerjaan Konstruksi	225
2	Pengadaan Barang	12
3	Jasa Konsultansi Badan Usaha	28
4	Jasa Lainnya	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>270</b>

PEKERJAAN  
KONSTRUKSI

12

PENGADAAN  
BARANG

28

JASA  
KONSULTANSI

5

JASA  
LAINNYA

Diagram Realisasi Kontrak Menurut Jenis Pekerjaan

## 4. Perkiraan Realisasi Pengajuan SP2D-LS paket tender/seleksi

No.	Bulan	Mulai Kontrak	Selesai Kontrak	Estimasi Jumlah Realisasi Pengeluaran Uang Muka	Nilai Tagihan Atas Sisa Pembayaran dan Paket Selesai Terlaksana (Periode Bulanan)	Akumulasi Perkiraan Pengajuan SP2D-LS
1.	Januari	4	-	-	237.567.557,01	237.567.557,01
2.	Februari	-	-	-	237.567.557,01	237.567.557,01
3.	Maret	-	-	-	237.567.557,01	237.567.557,01
4.	April	-	-	-	237.567.557,01	237.567.557,01
5.	Mei	12	-	11.521.319.996,58	237.567.557,01	11.758.887.553,59
6.	Juni	57	-	21.564.963.521,03	237.567.557,01	21.802.531.078,04
7.	Juli	124	3	46.390.233.594,33	626.437.863,01	47.016.671.457,34
8.	Agustus	48	8	14.737.972.771,38	2.805.246.014,21	17.543.218.785,59
9.	September	12	41	2.589.002.015,74	15.058.659.213,48	17.647.661.229,22
10.	Oktober	9	87	3.722.001.049,46	56.798.554.699,66	60.520.555.749,12
11.	November	4	70	1.208.851.859,20	98.426.635.838,81	99.635.487.698,01
12.	Desember	-	61	-	126.109.027.397,98	126.109.027.397,98
	<b>JUMLAH</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>101.734.344.807,72</b>	<b>301.249.966.369,22</b>	<b>402.984.311.176,94</b>

## 5. Penghematan atas pagu anggaran paket tender/seleksi per 15 November 2021

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Pagu Anggaran	Nilai Kontrak
1	Pekerjaan Konstruksi	406.774.040.810,00	380.202.218.616,79
2	Pengadaan Barang	8.271.163.622,00	7.623.417.056,00
3	Jasa Konsultansi Badan Usaha	11.979.352.173,00	10.317.299.320,00
4	Jasa Lainnya	5.441.000.000,00	4.841.376.184,15
	<b>JUMLAH</b>	<b>432.465.556.605,00</b>	<b>402.984.311.176,94</b>

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penghematan Anggaran atas Pagu Anggaran (Rp)
1	Pekerjaan Konstruksi	26.571.822.193,21
2	Pengadaan Barang	647.746.566,00
3	Jasa Konsultansi Badan Usaha	1.662.052.853,00
4	Jasa Lainnya	599.623.815,85
	<b>JUMLAH</b>	<b>29.481.245.428,06</b>

Rp. 26.571.822.193,21




*Diagram Penghematan atas Pagu Anggaran*

6. Monitoring LPSE atas penyelenggaraan Pengadaan Barang dan jasa adalah sebagai berikut:
- Non Tender 133 Paket yang terdiri atas
    - 87 Paket Pekerjaan Konstruksi
    - 23 Paket Pengadaan Barang
    - 23 Paket Jasa Konsultansi
  - Pencatatan Non Tender 37 Paket yang terdiri atas
    - 1 Paket Pekerjaan Konstruksi
    - 24 Paket Pengadaan Barang
    - 7 Paket Jasa Konsultansi
    - 5 Paket Jasa Lainnya
  - Pencatatan Swakelola sebanyak 18 Paket
  - Penyelenggaraan Kegiatan Kubar-PeLO (Pengadaan Langsung Online ) berhasil menjaring pelaku usaha sebanyak 47 Pelaku Usaha dan produk yang sudah tayang sebanyak 383 produk.

Demikian Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa Per- 15 November Tahun 2021 ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sendawar, 15 November 2021  
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  
Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat



**PASKALIS DEDI, S.Farm, A.Pt**  
NIP. 19791110 200312 1 007